



الرقم: ٤٤٠٠٣٢٣٤

التاريخ: ١٤٤٤/٥/٢٦

وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية
لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب مدير عام المشروعات الانشائية المكلف بالوزارة رقم ٤٤٠٠٣٢٣٤ وتاريخ ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤ (مرفق صورته) والمبنى على خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٢٣ (مرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات لتنفيذ المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٥٣٧٣٥٤ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٥/٠٥ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٢٧ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/١٦ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/١٤ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٠٦ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٣/٢٠ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٢/٣٠ (المرفق صورته).

وحيث انه تم ارفاقكم مؤسسة الجوهرة للمظلات بقائمة المصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني والذي اشترتم به في خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٥٠٢٦٨٥ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٢٣ (مرفق صورته) وتم الطلب منكم بخطابنا رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٠٤/٢٧ (المرفق صورته) تقديم المرفقات والمستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة الجوهرة للمظلات مع ارفاق المخططات التصميمية للمظلات PVC واحضار النوتة الحسابية وعينات من القماش والقطاعات المعدنية.

وعليه وحتى تاريخه لم يتم تقديمكم الاعتماد لمؤسسة الجوهرة للمظلات او ان يتم تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني للاعتماد مع تحملكم كامل المسؤولية عن التأخير الحاصل وعدم استفادتنا من المشروع المذكور.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني
المهندس / فهد المدرج

الموضوع: بشأن طلب اعتماد المظلات
لمشروع إنشاء مجمع التوعية التعليمي
للبنات بمحافظة وادي الدواسر

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب المقاول / شركة بناء الجزيرة للمقاولات رقم ص/٤٤/١٦٢ وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م والمفيد
بالرقم ٤٤٠٠٥٠٢٢٣٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ بشأن طلب اعتماد / شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ أعمال
المظلات (PVC) بالمشروع المذكور أعلاه مقاولته .
نفيدكم بأنه تم مخاطبة الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بخطابنا رقم ٤٤٠٠٥٠٢٢٣٤ وتاريخ
١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ للإفادة عما ورد بخطاب المقاول، وأفادوا بأنه سبق مخاطبتكم بالخطاب رقم ٤٤٠٠٢٦٨٤٩٠
وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ (المرفق صورته) بهذا الخصوص .
عليه مرفق لكم كامل المعاملة لإجراء اللازم .

ولكم تحياتي

مدير عام المشروعات الإنشائية المكلف

د. حسن بن جابر الفيفي



وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم: ٤٤٠٠٥٠٣٢٢٤
التاريخ: ١٣-٠٥-١٤٤٤هـ
المشروعات:

الموضوع: بشأن طلب اعتماد مخططات
لمشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي
الدواسر

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب شركة بناء الجزيرة للمقاولات الوارد إلينا بالرقم ٤٤٠٠٥٠٣٢٢٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ

المتضمن بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ أعمال المخططات الخارجة بالمشروع. وحيث تم مخاطبة الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بخطابنا رقم ٤٤٠٠٥٠٣٢٢٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ للإفادة عما ورد بخطاب المقاول، وأفادوا بأنه سبق مخاطبتكم بالخطاب رقم ٤٤٠٠٢٦٨٤٩٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ بشأن طلب المقاول المذكور أعلاه اعتماد أعمال المخططات لمشروع مجمع النويمة التعليمي في وادي الدواسر مقابلته. عليه مرفق لكم كامل المعاملة لأجراء اللازم.

و لكم وافر التحية والتقدير

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبدالله الحقباني

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وزارة التعليم
Ministry of Education

وكالة الوزارة للبحوث والدراسات
الإدارة العامة للدراسات والتقييم

نوع المعاملة: وارد خارجي
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٢٦٨٤٩٠
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٣-١٤
المرفقات: لا يوجد



الموضوع: بشأن طلب اعتماد مخططات مشروع النويمة مقاول / بناء
الجزيرة

سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفقه الله

إشارة إلى خطاب شركه / بناء الجزيرة رقم ٤٤٠٠٢٦٨٤٩٠ وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٤هـ

ومرفقاته بشأن طلبه اعتماد أعمال المخططات لمشروع مجمع النويمة التعليمي في وادي الدواسر مقاولته.
واشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٥ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ بشأن لائحة تفضيل المحتوى
المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالي في الأعمال
والمشتريات، والمتضمنة المادة الرابعة من اللائحة (على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها
ومشترياتها الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.

وحيث صدر تعميم معالي مساعد الوزير رقم ٨٩٢٣٩ وتاريخ ١٤٤١/٩/١٤هـ والتميم
الإلحاق رقم ٢٣٠٠ وتاريخ ١٤٤٢/١/٨هـ بشأن اعتماد أعمال المخططات من قبل إدارات التعليم.
عليه نحيل لكم كامل أوراق المعاملة للاطلاع وتوجيه المختصين لديكم لإكمال اللازم،

علماً أنه يمكن توجيه مقاول المشروع المذكور أعلاه الاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين
(الاسترشادية) أو الاستعانة بالقائمة الإلزامية الصادرة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
والمتمثلة قوائم بالمصانع الوطنية للمنتجات، أو الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة
تطوير للمباني، على أن يتم التنفيذ وفق مواصفات الوزارة مع تقديم الضمانات المطلوبة للأعمال

ولسعادتكم تحياتي وتقديري

مدير عام الدراسات والتقييم

المهندس / أياد بن محمد أمين نظمي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم: ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤
التاريخ:
المشروعات:

الموضوع: بشأن مشروع مجمع النويمة
التعليمي بوادي الدواسر

وفقه الله

سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٧هـ والمبني على خطاب المقاول/ شركة بناء

الجزيرة للمقاولات المقيد بذات الرقم وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٣هـ بشأن الشركات والمصانع المعتمدة لدى الوزارة بأعمال توريد وتركيب المظلات (PVC) بمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر مقاولتهم.

نفيدكم بأنه سبق مخاطبة إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر بخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٦٨٤٩٠ وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٤هـ المرفق بالمعاملة بشأن طلب المقاول المذكور أعلاه اعتماد أعمال المظلات لمشروع مجمع النويمة التعليمي في وادي الدواسر مقاولته.

حيث تم إحالة كامل أوراق المعاملة لإدارة التعليم للاطلاع وتوجيه المختصين لديهم توجيه مقاول المشروع الاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) أو الاستعانة بالقائمة الإلزامية الصادرة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمتضمنة قوائم بالمصانع الوطنية للمنتجات، أو الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني، على أن يتم التفتيد وفق مواصفات الوزارة مع تقديم الضمانات المطلوبة للأعمال.

ولكم تحياتنا

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس/ إياد بن محمد أمين نظمي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للمشروعات
الإنشائية

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم: ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤
التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٧
المشروعات:

الموضوع: بشأن الشركات والمصانع
المعتمدة لتوريد المظلات

وفقه الله

سعادة / مدير عام الدراسات والتصاميم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب المقاول / شركة بناء الجزيرة للمقاولات رقم ٤٤/١٦٢/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م

والمقيد بالرقم ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ بشأن الشركات والمصانع المعتمدة لدى الوزارة بأعمال
توريد وتركيب المظلات (PVC) بمشروع إنشاء مجمع التوعية التعليمي للبنات بمحافظة والذي الدواسر
مقاولته .

نأمل الإفادة عما ورد بخطاب المقاول ليتسنى لنا إكمال اللازم .

ولكم تحياتي

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبد الله الحقباني

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

**General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works**



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

**مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والمياه**

الرقم: ١٦٢/٤٤/ص

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٦ م

وفقه الله

سعادة / مدير عام المشروعات الإنشائية - وزارة التعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة لخطاب سعادتك رقم ٢١٨٣٥٤/٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤ وتاريخ ٣/٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ أفيد سعادتكم بالإتي :-

أولاً: تم مخاطبة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر بخطابنا رقم ٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ المرفق صورته ٢٠٢٢/١١/١٢ م الوارد للإدارة برقم ٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ وتاريخ ٢٠/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ المرفق صورته

بمرفقاته والمتضمن طلبنا الموافقة على تعييننا بالبند المستحدث لأعمال إيصال التيار الكهربائي للمشروع ونحن بانتظار انتهاء الإجراءات اللازمة للتعميد.

ثانياً: بشأن اعتماد المظلات بالمشروع تم مخاطبة إدارة التعليم بخطابنا رقم ٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ وتاريخ

٢٠٢٢/١١/٥ م بشأن اعتماد شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات كمورد ومنفذ لبند المظلات بالمشروع وهي احدي الشركات المعتمدة بشركة تطوير للمباني بموجب الكود رقم ١٠٨٤ المرفق صورته كما تم تقديم شركة الجوهرة الماسية لتنفيذ أعمال المظلات بالمشروع بموجب خطابنا

الإلحاق رقم ٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ م الوارد للإدارة برقم ٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ وتاريخ ١٥/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ حيث أن شركة الجوهرة الماسية معتمدة بشركة تطوير للمباني بموجب الاعتماد رقم ١٠٨٠٧ المرفق صورته .


ثالثاً: تم افادتنا بخطاب إدارة التعليم رقم ٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ وتاريخ ١٦/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ المتضمن عدم اعتماد شركة الجوهرة الماسية بحجة أن الإشعار الوارد من شركة تطوير المرفق صورته هو إشعار تسجيل مورد وليس اعتماد !! وتم المناقشة مع المختصين بإدارة التعليم أن هذا نظام شركة تطوير للمباني ويمكنكم التحقق من ذلك من شركة تطوير للمباني وحيث نظام الاعتماد بشركة تطوير للمباني تكفي بتسجيل المصنع المعتمد في قائمة المصانع المعتمدة (كمورد) .

رابعاً: تم مخاطبة إدارة التعليم بخطابنا رقم ٤٤٠٣/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ وتاريخ ١٦/٤٤٤٤/٤٤٤٤/٤٤٤٤ هـ المرفق صورته والمرفق طيه كامل الثبوتيات المؤكدة أن شركة الجوهرة الشمالية معتمدة بشركة تطوير

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

**General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works**



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

للمباني وفقاً لما أشير له بالفقرة (خامساً) متضمناً خطابنا طلبنا إعادة النظر باعتماد شركة
الجوهرة الشمالية كمقاول لتنفيذ أعمال المظلات الخارجية للمشروع .
خامساً :- مرفق طيه نسخة من المصانع المعتمدة بشركة تطوير للمباني المتضمن اعتماد شركة
الجوهرة الشمالية مسلسل رقم (١٣) وطبقاً للكود رقم ١٠٨٤ المرفق صورته ونماذج من
اعتمادات شركة تطوير للمباني لمشاريع متفرقة .

مما سبق أمل من سعادتك التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ
أعمال المظلات الخارجية بالمشروع .
شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

ولكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ت / ١٠١١٠٨٢١٤

نوع المعاملة: وارد خارجي
رقم المعاملة: ٠٥٠٣٢٣٤
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٢٣
المرفقات: لا يوجد



BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electronic Mechanical . Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والميكانيكية والمياه

الرقم :- ٤٤/١٥٠/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١١/١٢ م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٤٢٢٧٥٦ / ٤ / ١٤٤٤ هـ والمتضمن ارفاق سعادتكم لفاتورة ائصال التيار الكهربائي للمشروع المذكور أعلاه وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٤٦٤٤٥ / ٤ / ١٤٤٤ هـ - عليه نفيد سعادتكم بالآتي :-

تم مراجعة شركة الكهرباء للوقوف على تفاصيل الفاتورة الصادرة للمشروع المذكور أعلاه وتبين بعد المناقشات مع الشركة انه تم اصدار فاتورة ائصال تيار لمشارك واحد فقط بعدد نقطة واحدة اساسية وعدد ٣ نقاط اضافية بقدرات عدد ١ نقطة اساسية ١٦٠٠ أمبير ، وعدد ٣ نقاط اضافية بقدر ٢٢٥٠ أمبير باجمالي رسوم ائصال ٩١١٤٧٥ ريال ورسوم تكاليف فعلية نتيجة اضافة عدد ٣ نقاط اضافية لنفس المشترك بقيمة ٣٣٣٨٢٧,٩٦ ريال بالإضافة الى مصاريف ادارية وتخزين بقيمة ٧٩٧٥٥٥٥٤ ريال ليصبح إجمالي قيمة التكاليف بدون القيمة المضافة (١٣٢٥٠٥٨ ريال) والجمالي الكلي شامل القيمة المضافة (١٥٢٣٨١٧,٢٧) وبناء على ما تقدم فان الفاتورة الصادرة للمشروع تخالف البند المدرج بجداول الكميات المعتمدة للمشروع من جهتين وفقاً لما هو موضح ادناه :-

١- البند المدرج بجداول الكميات عبارة عن ائصال تيار كهربائي لعدد ٤ نقاط اساسية وكل نقطة لها عدد ٢ غرفة كهرباء خاصة بها (واحدة خاصة بالشركة السعودية للكهرباء والثانية خاصة بغرفة القواطع للمشارك) وذلك لكل مدرسة على حده من المجمع ، وعليه فان ما تم اصداره من الشركة باعتبار ان هناك نقطة واحدة اساسية والنقاط الاخرى نقاط اضافية يخالف نص مقايضة المشروع لدينا من حيث الوصف والكمية .

٢- الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء تشمل عدد ١ نقطة اساسية بقدر ١٦٠٠ أمبير وعدد ٣ نقاط اضافية بقدر ٢٢٥٠ أمبير بينما البند المدرج بالمشروع والمعتمد بجداول الكميات عبارة عن ائصال تيار لعدد ٤ نقاط بقدر ١٦٠٠ أمبير وعليه فان الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء تخالف القدرات بالمقايضة المعتمدة وعليه يعتبر بنداً مستحدثاً .

عليه نرفق لسعادتكم تحليل للبند المستحدث بناء على مصادر من شركة الكهرباء ، نأمل من سعادتكم التوجيه بما يلزم لاعتماد البند وإفادتنا لامكانية دفع وانهاء ائصال التيار الكهربائي بالمشروع كما نفيدكم بطلبنا باستمرار الايقاف الخاص بالمشروع لحين البت في البند المستحدث .

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
شركة ذات مسؤولية محدودة
١٠١١٠٠٨٢١٤

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والمياه

بيان تكاليف بند إيصال التيار الكهربائي (بند مستحدث)

لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر

مقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات

م	البيان	التكلفة	إيضاحات
١	رسوم إيصال التيار الكهربائي تركيب عدد ٣ عداد بقدر ١٢٥٠ أمبير وعدد ١ عداد بقدر ١٦٠٠ أمبير	٩٩١٤٧٥	وفقاً لما ورد بفاتورة شركة الكهرباء
٢	تكاليف فعلية	٣٣٣٨٢٧٩٦	وفقاً لما ورد بفاتورة شركة الكهرباء
٣	مصاريف إدارية وتخزين	٧٩٧٥٥,٥٤	وفقاً لما ورد بفاتورة شركة الكهرباء
	الإجمالي	١٣٢٥,٥٨,٥٠	
	مصاريف إدارية وأرباح (٢٥%)	٣٣١٢٦٤,٦٢	
	إجمالي التكلفة	١٦٥٦٣٢٣,١٢	
	ضريبة القيمة المضافة ١٥%	٢٤٨٤٤٨,٤٦	
	إجمالي تكلفة البند شامل ضريبة القيمة المضافة	١٩٠٤٧٧١,٥٨	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ج. ١١٠٠٨٢١٤

Unified Distribution System

YSMS086

مراجعة و تأكيد التكاليف

عمل المشتركين

الاختبارات

191110848

رقم الطلب

تاريخ الطلب

نوع المشترك

عنوان الموقع

أنواع الطلب

المدنية

رقم ضريبة القيمة المضافة

رقم المشترك

اسم المشترك

الخصي

قيمة الترخيص المضافة

198768

77

VAT+ع

المبالغ


نوع السداد

1048198	25	911476	00	رسوم الإرسال
383902	15	333827	98	تكاليف فنية
91718	87	79766	54	مصاريف إدارية وتطبيقات
1523817	27	1326068	50	الإجمالي
		7719111084805		رقم الحساب
		100874096		رقم الإرسال

© 2019 Saudi Electricity Company. All rights reserved.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وزارة التعليم
Ministry of Education

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية
لمشروع إنشاء مجمع التوعية التعليمي بنات

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥٢٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٦٠٥٦٦ وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ (مرفق صورته)
والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ والحاقا لخطابنا رقم
٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ
٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٠ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ
(المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع إنشاء مجمع التوعية
التعليمي بنات.

عليه وكما تم التوضيح لكم سابقا نوضح لكم الآتي :-

- ١- تم ارفاق اشعار الموافقة لتسجيل مورد من شركة تطوير للمباني التي شركة الجوهرة الماسية
للصناعات المعدنية وليس اعتماد.
- ٢- المطلوب اعتماد مصنع للمظلات وليس مورد لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية
المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة
الالزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية
المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني
المهندس / فهد المدرع

BENA AL-AZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical, Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن اعتماد مورد لأعمال المظلات

الرقم :- 44/132/ص

التاريخ :- 2022/11/09م

وفقه الله

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا , وإحافاً لخطابنا برقم 131 وتاريخ 2022/11/05 م والذي أشرنا به أن
شركة الجوهرة الماسية وشركة الجوهرة الشمالية هما كيانان لمالك واحد وكلاهما
معتمد بشركة التطوير , عليه نرفق لسعادتكم بروفایل الشركة الماسية للصناعات
المعدنية وترخيص المنشأة الصناعية واعتماد شركة التطوير كمورد للأعمال
المعدنية بكود رقم 11807 (مرفق صورة الاعتماد) , كما نرفق لسعادتكم بعضاً
من عقود الشركة مع مقاولين وزارة التعليم لتنفيذ أعمال المظلات للمنشآت
الخاصة بالوزارة - عليه نأمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد
شركة الجوهرة الماسية للصناعات المعدنية كمورد لأعمال المظلات للمشروع
المشار له أعلاه وفقاً للمخططات التي تم تقديمها حتي يتسنى لنا البدء وإنهاء
الأعمال في أسرع وقت ممكن .

ولكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

عن
8

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مدير شؤون الحسابات
فيكتور السليم
مدير

نوع المعاملة: وارد خارجي
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٤١٢٨٣٤
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٤-١٥
المرفقات: لا يوجد

المملكة العربية السعودية - الرياض
008214 - C.C.No.: 49384

١٠١١٠٠٨٢١٤ - س.ب. ٤٤٠١٢٩٤ - فاكس: ٠١١ ٤٤٨٨٣١٩ - ٥١٨٢١٩
Kingdom of Saudi Arabia - Al-Kharj - Code No. 11942 - P.O.Box 1540 - Tel.: 5

E-mail: sakjaz@yahoo.com



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم: ٤٦٥٠٠

التاريخ: ١٤/٤/١٤٤٠

المشروعات:

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٢١٩ فاكس ٠١١٥٤٥٦٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٦٠٥٦٦ وتاريخ ١٣/٤/١٤٤٠هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ٠٦/٤/١٤٤٠هـ والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٠هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٠هـ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات. على نوضح لكم الآتي:-

- ١- شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات هو مقاول منفذ للمظلات PVC وليس مصنع للمظلات.
- ٢- بشأن التحفظ في العدة لقاء التأخير في الاعتماد للمظلات فحسب دليل الإجراءات يتم اعتماد العينات اثناء مدة العقد النظامية ولا يتم تعويض مدة او المطالبة بتعويض مدة بسبب التأخر في الاعتماد حسب تسلسل الاعمال كما ان التأخير في الاعتماد بسبب تأخركم في تقديم المصنع والمواد للاعتماد حسب العقد.
- لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.

ولكم تحياتي


مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المديع

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

**General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works**



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤٠٢٢١/ص

التاريخ ٢٠٢٢/١١/٥ م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٢٥٢٧٩ / ٤٤٠٢٤٤/٤/٦ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٦ هـ وخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٢٤٦١٤٧ / ٤٤٠٢٤٤/٢/٣٠ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٣٠ هـ والمتضمن تقديم اعتماد مقاول المظلات بالاستعانة بقائمة الموردين من الوزارة أو المقاولين المعتمدين من شركة تطوير للمباني - عليه تم تقديم المقاول مؤسسة الجوهرية الشمالية للمقاولات لتوريد وتركيب المظلات الخاصة بالمشروع عاليه وهي مؤسسة معتمدة بشركة تطوير للمباني وإشارة للملاحظات المذكورة بخطاب سعادتكم المشار له أعلاه نفيد سعادتكم بالآتي :-

١- إشارة لما ورد بخطابكم ((تم ادراج شركة الجوهرية الماسية للصناعات المعدنية على المخططات الخاصة بالمظلات بدلاً من شركة الجوهرية الشمالية للمقاولات)) نفيد سعادتكم بأن شركة الجوهرية الشمالية للمقاولات وشركة الجوهرية الماسية للصناعات المعدنية هما كيانان لمالك واحد وكلاهما معتمد بشركة تطوير للمباني بكود مخصص لكل كيان

٢- إشارة لما ورد بخطابكم ((لم يتم تقديم الاعتماد لشركة الجوهرية الشمالية من قبل شركة تطوير للمباني)) نفيد سعادتكم بأنه تم ارفاق بروفيل شركة الجوهرية الشمالية للمقاولات يضم المشاريع التي تم تنفيذها مع شركة تطوير للمباني واعتماد شركة الجوهرية الشمالية كمورد لتنفيذ بند المظلات تحت كود ١٠٨٤ - عليه نأمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد شركة الجوهرية الشمالية للمقاولات كمورد و منفذ لبند المظلات pvc للمشروع المشار له أعلاه وفقاً للمخططات المرفقة حتى يتسنى لنا البدء وإنهاء الأعمال في اسرع وقت ممكن مع تحفظنا في المدة لقاء التأخير في الاعتماد .


ولكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ت / ١٠١١٠٠٩١٤

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

البرقم: ٤٤٠٠٤٩٥٩٧٩٠
التاريخ: ١٤٤٤/٤/٦

المشروعات:

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٣٩٧٣٦٧، وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

حيث تم تقديم شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات من قبلكم لتففيذ المظلات pvc ويوجد الملاحظات الآتية: -

١- تم ادراج اسم شركة الجوهرة الماسية للصناعات المعدنية على المخططات الخاصة بالمظلات بدلا من شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات.

٢- لم يتم تقديم الاعتماد للشركة المذكورة من قبل شركة تطوير للمباني.

لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المطر

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

**General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works**



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والياه

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع التوعية التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/١٩٠٠/٤

التاريخ :- ٢٠٢٢/١٠/٢٠م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع التوعية التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة
لخطاب سعادتك رقم ٤٤٠٠٣٥٢٥٣٩ وتاريخ ٤٤٠٤/٣/٢٠ هـ والمبني على خطاب
سعادة مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة رقم ٤٤٠٠٢٦٨٤٩٠ وتاريخ
٤٤٤٤/٣/١٤ هـ بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية للمشروع عاليه والمتضمن
تقديم احد المصانع الوطنية المعتمدة لدى الوزارة أو شركة تطوير للمباني - عليه نرفق
لسعادتك الأوراق الخاصة بأعتماد مقاول المظلات مؤسسة الجوهرة الشمالية للمقاولات
والمعتمد من شركة تطوير للمباني وكذلك الرسومات الخاصة بالمظلات والنوتة الحسابية
- عليه نأمل من سعادتك التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد المخططات الخاصة
بالمظلات.

شاكرين ومقدرين لسعادتك حسن تعاونكم

ولسعادتك خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ذات مسؤولية محدودة

١٠١١٩٠٠٤

نوع المعاملة: وارد خارجي
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٣٩٩٣٦٧
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٣-٢٩
المرفقات: لا يوجد

مدير شؤون المباني

م. م. م. م.



رقم المعاملة: ٣١٣١٣١ / ٤٤٠٠ تاريخ الإحالة: ٢٠١٤-٤-٢٢



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

نوع العمل: وارد خارجي
رقم البطاقة: ٤٤٠٠٢٦٨٩٠
تاريخ المعاملة: ٢٠١٤-٤-٢٢
الوقت: لا يوجد



الموضوع: بشأن طلب اعتماد المظلات مشروع التوسعة مقاوله / بناء الجزيرة

وفقه الله

سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابات شركة / بناء الجزيرة رقم ٤٤٠٠٢٦٨٩٠ وتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٢
ومرفقاته بشأن طلبه اعتماد أعمال المظلات لمشروع مجمع التوسعة التعليمي في وادي الدواسر مقاولته.

وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٥ وتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٩ بشأن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والشترتات، والمتضمنة المادة الرابعة من اللائحة (على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.

وحيث صدرت لتسييم معالي مستشار الوزير رقم ٨٩٢٢٩ وتاريخ ٢٠١٤/٣/١٤ والنص
الإلحافي رقم ٢٢٠٠ وتاريخ ٢٠١٤/١/٨ بشأن اعتماد أعمال المظلات من قبل إدارات التعليم.
عليه تحيل لكم كاسل أوراق المعاملة للاطلاع وتوجيه المختصين لديكم لإكمال اللازم.

علماً أنه يمكن توجيه استساؤل المشروع المذكور أعلاه الاستعانة بقائمة الوزارة بالمصانع والموردين (الاستراتيجية) أو الاستعانة بالقائمة الإلزامية الصادرة من هيئة المحتوى المحلي والشترتات الحكومية والمتضمنة قوائم بالمصانع الوطنية للمنشآت، أو الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شترتات تطوير للمباني، على أن يتم التنفيذ وفق مواصفات الوزارة مع تقديم الضمانات المطلوبة للأعمال

ولسعادتكم تحياتي وتقديري

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس / إنياد بن محمد أمين نظمي

أشعار الموافقة لتسجيل المورد

أشعار موافقة المورد لتسجيل المورد.

استعدادا للخدمات التي ستقدمها TBC

رقم التورود الخاص بك هو 1084 ويؤكد لك أن تلبية احتياجات المالكات / المالكات والخدمات الأخرى.

شكر

هذا إشعار تم إرساله بتاريخ 13/08/2014 الرضا عن عدم الرد على إشعار الرضا

TBC

2030

[illegible]

شركة الجوهري للتجارة العامة
مسئولي
1981
1402/7/14
1402/7/14

مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ

طاهر بن محمد الطاهر

1927

any

762

7762

1965
1966

me

2005

100

الحسين بن علي بن أبي طالب

20770

مجلس شورای اسلامی
کتابخانه

23

[illegible]

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

عليه السلام

11/19/2017

1000

...of the ...

mdass

ndoss

827

17

702

62

ma

ma

lossal

Losses

27.

27.

המחלקה נמצאת ברחוב המדע 1, תל אביב 6109901. טל: 03-6409901. דואר: 59901 תל אביב.

قائمة المواد المعتمدة			العدد
المنتج المعتمد	م	المنتج المعتمد	م
القسم المعماري			
الشيد المكبرتيكي	10	مؤسسة الرابية	1
المظلة الذهبية	11	مؤسسة العين للمظلات	2
مؤسسة المظلات الحديثة	12	مؤسسة محمد عبد العزيز للبيضاء للمظلات والمقاولات	3
معرض المصانع للمقاولات	13	مؤسسة الجوهرية للمظلات	4
مصنع الضمان	14	مظلات الرشيد	5
مؤسسة جلوة	15	مؤسسة أنظمة الحماية (المظلات)	6
مصنع الخشيان	16	شركة الاطوار الذكية للتعليم المحدودة	7
مصنع الدعوي	17	مصنع الهرم الحديث	8
العجلان	18	مؤسسة سليمان الخشيان للمظلات	9
Style Metal	7	مصنع تحت الشمس لأكمال المعدنية	1
مصنع الأندال	8	SADI ET QAAN CO	2
Al Daour Factory for Metal indu	9	مصنع دقة (الأبواب المعمارية)	3
شركة دقة للصناعات المعمارية للقواطع الفيلبوليك	10	شركة الدريش للصناعة والتجارة (البيكو)	4
إبداع الاستشاريين للصناعات الانشائية	11	مصنع أبواب بن جمهور	5
شركة مجمع سلطانه الصناعي	6		6
BATHROOM PARTITION MADE OF PHENOLIC AND ACCESSORIES	1	MODER REALITY FOR CUBICLES -FC FROM SWISS CDF CO	3
	2	ملف تعريف الصناعات المعمارية للقواطع الفيلبوليك	4
أكسسوارات الأبواب	1	Tesa CO	3
	2	Consort	4
windows, sky light, curtain walls+ (Glass)	1	مصنع البمامة للألمنيوم	10
	2	مصنع هاشم للألمنيوم	11
	3	مصنع ديميان	12
	4	DAR TUBAL	13
	5	Diael Alkhair Aluminum Factory	14
	6	Petra Gulf Corporate	15
	7	AGWAD Places Factory for Industry	16
	8	شركة الأميرة الخليجية	17
	9	مصنع يوحنا بن	18
بلاط السيراميك	1	Saudi Ceramic	3
	2	Al-Jawdah Ceramics	4
بلاط البورسلان	1	Saudi Ceramic	3
	2	الفنار	4
الرخام	1	شركة مصنع هفم الدرة للرخام والجرايت	3
	2	ALHIPS OF NATURAL STONE AND MARBLE	4

[illegible]

391

[illegible]

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms and conditions, the specifications and bill of materials. Such review does not constitute an endorsement or approval for any further endorsement or permission to carry out additional work.

...with the ... of ... in ...

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a table. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

Page 1 of 2

S5-PRS-01-P01-F12

Material Submittal Form

Program البرنامج	تحويل مدارس البثين إلى بنات وتجهيز فصول الطفولة المبكرة (المنطقة الوسطى-الرياض)	Package / Group الدفعة / المجموعة	المجموعة الأولى
Project no. رقم المشروع	TBC-PVPS-214	Project name اسم المشروع	تجهيز فصول الطفولة المبكرة بالمنطقة الوسطى المجموعة الأولى
Contractor name اسم المقاول	شركة نجمة المروج للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	27
Contract no. رقم العقد	1798	Date التاريخ	09-11-2022
Consultant name اسم الاستشاري	شركة المعماريون السعوديون للاستشارات الهندسية	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	
Material Description One item only per Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	أعمال المظلات المعدنية والسواتر	As per specification حسب المواصفة	
Drawing reference مرجع المخططات		Alternative البديل	
Specification reference مرجع المواصفة		BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	
		Standards, BS DIN, ASTM, SASO	
		BS DIN, ASTM, SASO المقاييس	

Manufacturer/Supplier

Company name اسم الشركة	شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات	Manufacturer المصنع	شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات
Address العنوان		Other details تفاصيل أخرى	
Local agent الوكيل المحلي		Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	
Programmed date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج		Date التاريخ	09-11-2022
Contractor's name اسم المقاول	مهندس أحمد عبد المقصود		
Signature التوقيع			

Engineers' comments

لا مانع من تصنيع الاكسسوارات المقابلة لسواتر مظلات المقاولات
تقديمه للاعمال الخاصة
تدريسيه سادات ضرا، للمواد فيها للحد من مواصفات السواتر

Status code رمز الحالة	☐ Approved مع الموافقة	☒ Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل	☐ Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
Engineer's name اسم المهندس	مهندس وليد مصطفى	Date التاريخ	11-2022
Signature التوقيع			

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات و جداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسؤولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعديلات أو تغييرات بالقيام بأعمال إضافية.



VISION
2030
Saudi Vision 2030

TBC

مبادرة تطوير برامج حضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة

شهادة إنجاز		
ربط مبنى الروضة الملحقة بالمبنى الرئيسي لإبتدائية الغزالة بالإضافة لتنفيذ مظلات (PVC)		
إدارة التعليم	حائل	
اسم المدرسة	1. ابتدائية الغزالة للبنات	
التفاصيل: ملاحظات والموقع العام		
اشارة لخطاب سعادة مدير عام الطفولة المبكرة بشأن الموافقة على ربط مبنى القبول الأولية بالمبنى الرئيسي رقم (52767) بتاريخ 1441/11/9هـ والمشار فيه خطاب شركة تطوير للمباني رقم (2020/1/2/2366) بتاريخ 1441/11/8هـ والمبنى على خطابات سعادة مدير تعليم منطقة حائل رقم (103028) بتاريخ 1441/8/21هـ ورقم (103028) بتاريخ 1441/9/5هـ.		
عليه نشهد إدارة التعليم بأن شركة تطوير للمباني قد أنهت جميع الأعمال المتعلقة بتنفيذ مظلات والموقع العام للمدرسة المذكورة بعالية وأنه تم استلام جميع الأعمال الخاصة بذلك.		
ممثل مؤسسة الجوهرة الشيعية	ممثل إدارة التعليم	ممثل شركة تطوير للمباني
الاسم: أ. محمد بن صالح	الاسم: أ. محمد بن صالح	الاسم: أ. خالد التويجر
التوقيع: محمد بن صالح	التوقيع: محمد بن صالح	التوقيع: محمد بن صالح
الختم:	الختم:	الختم:





FILED IN 5/15/57

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكركم على الإجابة عن السؤالين السابقين، ونأمل أن تكونوا قد استفادتم من الإجابة.
بانت لكم بعض النقاط التي تتعلق بالمشاكل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
نتمنى أن تكونوا قد استفادتم من الإجابة، ونأمل أن تكونوا قد استفادتم من الإجابة.

[illegible]

المادة 1162

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L C_{\text{eff}}}}$$

162

2000年12月1日



100

[illegible]